	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Squadra 1-2-3**	**99 g**	**mer 08/02/17**	**ven 30/06/17**
2	**DERATTIZZAZIONE**	**40 g**	**mer 08/02/17**	**mar 04/04/17**
3	Modugno	4 g	mer 08/02/17	lun 13/02/17
4	Palo del Colle	2 g	mar 14/02/17	mer 15/02/17
5	Bitetto	2 g	gio 16/02/17	ven 17/02/17
6	Bitritto	2 g	lun 20/02/17	mar 21/02/17
7	Sannicandro di Bari	2 g	mer 22/02/17	gio 23/02/17
8	Binetto	1 g	ven 24/02/17	ven 24/02/17
9	Grumo Appula	2 g	lun 27/02/17	mar 28/02/17
10	Toritto	2 g	mer 01/03/17	gio 02/03/17
11	Altamura	5 g	ven 03/03/17	gio 09/03/17
12	Gravina in Puglia	4 g	ven 10/03/17	mer 15/03/17
13	Poggiorsini	1 g	gio 16/03/17	gio 16/03/17
14	Santeramo in Colle	3 g	ven 17/03/17	mar 21/03/17
15	Gioia del Colle	3 g	mer 22/03/17	ven 24/03/17
16	Sammichele di Bari	2 g	lun 27/03/17	mar 28/03/17
17	Acquaviva delle fonti	2 g	mer 29/03/17	gio 30/03/17
18	Cassano delle Murge	3 g	ven 31/03/17	mar 04/04/17
19	**DISINFESTAZIONE**	**29 g**	**mer 05/04/17**	**gio 18/05/17**
20	Modugno	3 g	mer 05/04/17	ven 07/04/17
21	Palo del Colle	2 g	lun 10/04/17	mar 11/04/17
22	Bitetto	1 g	mer 12/04/17	mer 12/04/17
23	Bitritto	1 g	gio 13/04/17	gio 13/04/17
24	Sannicandro di Bari	1 g	ven 14/04/17	ven 14/04/17
25	Binetto	1 g	mar 18/04/17	mar 18/04/17
26	Grumo Appula	2 g	mer 19/04/17	gio 20/04/17
27	Toritto	2 g	gio 20/04/17	ven 21/04/17
28	Altamura	3 g	lun 24/04/17	gio 27/04/17
29	Gravina in Puglia	4 g	ven 28/04/17	gio 04/05/17
30	Poggiorsini	1 g	ven 05/05/17	ven 05/05/17
31	Santeramo in Colle	2 g	lun 08/05/17	mar 09/05/17
32	Gioia del Colle	2 g	mer 10/05/17	gio 11/05/17
33	Sammichele di Bari	1 g	ven 12/05/17	ven 12/05/17
34	Acquaviva delle fonti	2 g	lun 15/05/17	mar 16/05/17
35	Cassano delle Murge	2 g	mer 17/05/17	gio 18/05/17
36	**DISINFESTAZIONE BIS**	**30 g**	**ven 19/05/17**	**ven 30/06/17**
37	Modugno	3 g	ven 19/05/17	mar 23/05/17
38	Palo del Colle	2 g	mer 24/05/17	gio 25/05/17
39	Bitetto	1 g	ven 26/05/17	ven 26/05/17
40	Bitritto	2 g	lun 29/05/17	mar 30/05/17
41	Sannicandro di Bari	1 g	mer 31/05/17	mer 31/05/17
42	Binetto	1 g	gio 01/06/17	gio 01/06/17
43	Grumo Appula	2 g	lun 05/06/17	mar 06/06/17
44	Toritto	2 g	mer 07/06/17	gio 08/06/17
45	Altamura	3 g	ven 09/06/17	mar 13/06/17
46	Gravina in Puglia	3 g	mer 14/06/17	ven 16/06/17
47	Poggiorsini	1 g	lun 19/06/17	lun 19/06/17
48	Santeramo in Colle	2 g	mar 20/06/17	mer 21/06/17
49	Gioia del Colle	2 g	gio 22/06/17	ven 23/06/17
50	Sammichele di Bari	1 g	lun 26/06/17	lun 26/06/17
51	Acquaviva delle fonti	2 g	mar 27/06/17	mer 28/06/17
52	Cassano delle Murge	2 g	gio 29/06/17	ven 30/06/17



Progetto: Allegato C1
Data: Gennaio 2017

Attività		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine	
Divisione		Attività esterne		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
Riepilogo		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio			