TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE - 2° CICLO 2017

Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie. Realizzazione di allacciamenti di utenze e tronchi idrici e fognari - AMBITO 7

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Programma Sanificazione**	**66 g**	**gio 07/09/17**	**gio 30/11/17**
2	**DISINFESTAZIONE**	**36 g**	**gio 07/09/17**	**sab 21/10/17**
3	Triggiano	3 g	gio 07/09/17	sab 09/09/17
4	Capurso	1 g	lun 11/09/17	lun 11/09/17
5	Valenzano	1 g	mar 12/09/17	mar 12/09/17
6	Adelfia	2 g	mer 13/09/17	gio 14/09/17
7	Cellamare	1 g	ven 15/09/17	ven 15/09/17
8	Noicattaro	2 g	lun 18/09/17	mar 19/09/17
9	Mola di Bari	3 g	mer 20/09/17	ven 22/09/17
10	Rutigliano	2 g	lun 25/09/17	mar 26/09/17
11	Casamassima	2 g	mer 27/09/17	gio 28/09/17
12	Alberobello	1 g	ven 29/09/17	ven 29/09/17
13	Locorotondo	2 g	sab 30/09/17	lun 02/10/17
14	Noci	2 g	mar 03/10/17	mer 04/10/17
15	Putignano	2 g	gio 05/10/17	ven 06/10/17
16	Castellana Grotte	2 g	sab 07/10/17	lun 09/10/17
17	Monopoli	4 g	mar 10/10/17	ven 13/10/17
18	Polignano a mare	2 g	lun 16/10/17	mar 17/10/17
19	Conversano	2 g	mer 18/10/17	gio 19/10/17
20	Turi	2 g	ven 20/10/17	sab 21/10/17
21	**DISINFESTAZIONE BIS**	**30 g**	**lun 23/10/17**	**gio 30/11/17**
22	Triggiano	2 g	lun 23/10/17	mar 24/10/17
23	Capurso	1 g	mer 25/10/17	mer 25/10/17
24	Valenzano	1 g	gio 26/10/17	gio 26/10/17
25	Adelfia	1 g	ven 27/10/17	ven 27/10/17
26	Cellamare	1 g	lun 30/10/17	lun 30/10/17
27	Noicattaro	2 g	mar 31/10/17	gio 02/11/17
28	Mola di Bari	2 g	ven 03/11/17	sab 04/11/17
29	Rutigliano	2 g	lun 06/11/17	mar 07/11/17
30	Casamassima	1 g	mer 08/11/17	mer 08/11/17
31	Alberobello	1 g	gio 09/11/17	gio 09/11/17
32	Locorotondo	1 g	ven 10/11/17	ven 10/11/17
33	Noci	2 g	lun 13/11/17	mar 14/11/17
34	Putignano	2 g	mer 15/11/17	gio 16/11/17
35	Castellana Grotte	2 g	ven 17/11/17	sab 18/11/17
36	Monopoli	3 g	lun 20/11/17	mer 22/11/17
37	Polignano a Mare	2 g	gio 23/11/17	ven 24/11/17
38	Conversano	2 g	lun 27/11/17	mar 28/11/17
39	Turi	2 g	mer 29/11/17	gio 30/11/17



Progetto: Allegato C
Cronoprogramma
Data: AGOSTO 2017

Attività		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine	
Divisione		Attività esterne		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
Riepilogo		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio			